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	Το Υποέργο αυτό έχει ως Φυσικό αντικείμενο την επιμόρφωση 38.480 εκπαιδευτικών, η υλοποίηση του οποίου θα γίνει με την Τεχνική στήριξη του Τελικού Δικαιούχου από το ΕΑΙΤΥ, ως Τεχνικού Συμβούλου.

Το Υποέργο αφορά στη διεξαγωγή όλων των προγραμμάτων επιμόρφωσης στο χώρο ευθύνης του EAITY, υπάρχουν επομένως, τόσα προγράμματα όσες και οι συμβάσεις μεταξύ ΚΣΕ και ΥΠΕΠΘ. Το υποέργο περιλαμβάνει:

· Διάθεση και συντήρηση από τα ΚΣΕ του κατάλληλου χώρου, με τον απαιτούμενο υπολογιστικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (μεταξύ άλλων, το ΚΣΕ υποχρεούται να διαθέτει έναν τουλάχιστον σταθμό εργασίας για κάθε επιμορφούμενο, συνδεδεμένο στο διαδίκτυο με ISDN γραμμή ταχύτητας τουλάχιστον 128 Kbps), Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης θα διατίθεται γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις συνθήκες και τους όρους που έχουν προδιαγραφεί από το έργο.

· Διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης στα ΚΣΕ. Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης  διαρκεί 48 ώρες, κατανεμημένες σε διάστημα 2 μηνών. Οι ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης καθώς και οι επιμορφωτές που διδάσκουν σε αυτά είναι στοιχεία γνωστά εκ των προτέρων και έχουν υποβληθεί από τα ΚΣΕ κατά τη διαδικασία κατανομής των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης. Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε μία ομάδα 10 έως 15 επιμορφούμενων. Το παρόν δελτίο συμπληρώνεται με βάση την υπόθεση ότι όλες οι ομάδες επιμορφούμενων θα είναι 10μελείς (βλ. πεδίο 62, Σχόλια – Παρατηρήσεις).

· Τήρηση των διαδικασιών καταγραφής της προόδου και ελέγχου της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης, σε συνεργασία τον Τεχνικό Σύμβουλο, το Ε.Α. ΙΤΥ και τις ΕΕ.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει επίσης:

· Οργάνωση και επίβλεψη της διεξαγωγής της επιμόρφωσης στις ακόλουθες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης: Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδος, Κορινθίας, Β’ Αθηνών, Γ’ Αθηνών, Δ’ Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς, Κυκλάδων, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. 

· Συντονισμό των Επιτροπών Επιμόρφωσης στις παραπάνω Διευθύνσεις. Το Ε.Α. ΙΤΥ ενημερώνει τα μέλη των ΕΕ καθώς και τα στελέχη της εκπαίδευσης στις ανωτέρω διευθύνσεις σχετικά με την μέθοδο υλοποίησης του έργου και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, ούτως ώστε αυτοί να δράσουν ως πολλαπλασιαστές ενημέρωσης για το έργο.

· Διάθεση στις ΕΕ των ανωτέρω Διευθύνσεων του αναγκαίου επιμορφωτικού υλικού για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης. Το Ε.Α.ΙΤΥ παρέχει επίσης τεχνική στήριξη στα Κέντρα Πληροφόρησης των ανωτέρω Διευθύνσεων.

· Συνεργασία με τις ΕΕ των ανωτέρω Διευθύνσεων για την επιλογή των ΚΣΕ και την κατανομή των προγραμμάτων επιμόρφωσης σε αυτά, την ενημέρωση και κατανομή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης, την παρακολούθηση και ενδιάμεση αξιολόγηση της υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης από τα ΚΣΕ. Διεξαγωγή, κατά την Γ΄ επιμορφωτική περίοδο, προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων. Διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης σε δυσπρόσιτες περιοχές όπου υπάρχουν ΚΣΕ αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμοι επιμορφωτές. 
· Παρακολούθηση και στήριξη των υποστηρικτικών δομών του υποέργου (δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, συντήρηση και ενημέρωση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, εξ αποστάσεως υποστήριξη κυρίως με τη λειτουργία Help Desk, λειτουργία του υποστηρικτικού κόμβου), υπό την επίβλεψη της ΚΕΕΤΠΕ, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο συντονισμός με τις αντίστοιχες δομές του ΠΙ για την επιμόρφωση.

· Διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών σε συνεργασία με το ΠΙ.




	· Καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες του έργου, όπως οι προδιαγραφές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του έργου, των Η/Υ που θα αγοράσουν οι εκπαιδευτικοί με επιδότηση από το έργο, του υλικού πιστοποίησης κλπ. 
· Σχεδιασμό, προδιαγραφές, ανάπτυξη και υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του έργου (MIS) για την Διαχείριση Δεδομένων της Επιμόρφωσης και της Πιστοποίησης. Το MIS υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΠΘ με ίδια μέσα χωρίς κόστος, με την τεχνική και επιστημονική στήριξη του ΕΑΙΤΥ και  υποστηρίζει:

· όλη τη διαδικασία αιτήσεων, επιλογής, παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος και πιστοποίησης,

· τις δηλώσεις, επιλογή και το παρουσιολόγιο των επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΚΣΕ

· την διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος από τις ΕΕ

· την παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος από το ΥπΕΠΘ, ΕΑΙΤΥ και ΠΙ

· την διασταύρωση στοιχείων για την παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του έργου 

Στα δεδομένα του MIS θα έχουν πρόσβαση η ΚΕΕΤΠΕ και οι ΕΕ με διαβάθμιση στην προσβάσιμη πληροφορία και δυνατότητα εισαγωγής ή ενημέρωσης στοιχείων κατά περίπτωση. Η εισαγωγή του μεγάλου όγκου των δεδομένων στο σύστημα (επιμορφούμενοι, ΚΣΕ, επιμορφωτικά προγράμματα, πιστοποιούμενοι κλπ) θα γίνεται με ευθύνη των ΕΕ. Τέλος, κατά την εξέλιξη υλοποίησης του έργου, θα εντοπίζονται αδυναμίες/ παραλείψεις του MIS οι οποίες θα αντιμετωπίζονται με τις αναγκαίες ενέργειες προσαρμογής του, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Το Υποέργο  εξειδικεύεται στις ακόλουθες δραστηριότητες με τα αντίστοιχα παραδοτέα:

1. Έρευνα και διαμορφωτική αξιολόγηση του περιεχομένου επιμόρφωσης και του εκπαιδευτικού υλικού

2. Διακίνηση επιμορφωτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού)

3. Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

4. Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης

5. Πληροφόρηση & Ενημέρωση Εκπαιδευτικών και παραγόντων του έργου αναφορικά με θέματα επιμόρφωσης.
6. Λειτουργία Help Desk για την τεχνική στήριξη των εμπλεκομένων στην επιμόρφωση.
7. Λειτουργία κόμβου: προδιαγραφές και λειτουργία υποστηρικτικού κόμβου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παροχή υποστήριξης μέσω του διαδικτύου για την επιμόρφωση και την πιστοποίηση

8. Ανάπτυξη, Λειτουργία και Υποστήριξη των Κέντρων Πληροφόρησης: προδιαγραφές λειτουργίας και ανάπτυξη Help Desk
9. Σχεδιασμός προδιαγραφών MIS
10. Ανάπτυξη, υλοποίηση MIS και συντήρηση και ενημέρωση του λογισμικού του

11. Ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης.

12. Υποστήριξη λειτουργίας τεχνικών υποδομών του MIS.

13. Τεχνική στήριξη από τον Τεχνικό Σύμβουλο του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της υλοποίησης και της αξιολόγησης της επιμόρφωσης, καθώς και της διοίκησης, διαχείρισης παρακολούθησης και ελέγχου του υποέργου. Τα παραδοτέα αυτής της ενότητας εργασίας είναι: μελέτες, εκθέσεις, αναφορές, στατιστικές αναλύσεις, πορίσματα.

Το ΕΑΙΤΥ αναλαμβάνει την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 1, 2, 5, 6, 7, 9 έως και 13 με το αναλογούν κόστος εκτέλεσης.
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	Εκπαιδευτές
	5.646.943,62

	
	
	5.440
	%
	

	4000120
	Εκπαιδευόμενοι
	23.044.179,17

	
	
	38.480
	%
	

	4000130
	Προκαταρκτικές Ενέργειες Εκπαίδευσης
	308.374,12

	
	
	7
	
	

	4000140
	Εκπαιδευτικά προγράμματα
	6.966.446,27

	
	
	3.664
	%
	

	4000150
	Εκπόνηση - Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού – Εργαλείων
	108.354,72

	
	
	2
	%
	

	4000210
	Μελέτες
	246.537,40

	
	
	7
	%
	

	4000250
	Εμπειρογνωμοσύνες
	459.886,12

	
	
	9
	%
	

	4000310


	Ενέργειες Πληροφόρησης
	755.117,38

	
	
	23
	%
	

	4001500
	Λοιπά
	561.859,53

	
	
	1,47
	%
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	38.097.698,33


	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

	42. ΚΩΔΙΚΟΣ*

(100)
	43. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
	44. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(101)
	45. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(102)

	43568
	ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
	Αριθμός
	38.480
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	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
	Ανθρωποώρες
	1.847.040

	43567
	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
	Αριθμός
	3.664

	32517
	ΜΕΛΕΤΕΣ
	Αριθμός
	7


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

	46. Α/Α

(103)
	47. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

(104)
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

	
	
	48. ΕΝΑΡΞΗΣ (105)
	49. ΛΗΞΗΣ (106)

	1
	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
	01/06/2002
	31/05/2003

	2
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Ε., ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
	01/02/2002
	31/07/2005

	3
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
	01/03/2002
	31/07/2005

	4
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HELP DESK
	01/02/2002
	31/07/2005

	5
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	01/03/2002
	31/07/2005

	6
	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MIS)
	01/02/2002
	30/04/2002

	7
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ MIS
	01/02/2002
	31/08/2003

	8
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MIS
	01/06/2002
	31/08/2005

	9
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
	01/06/2002
	31/08/2005

	10
	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MIS)
	01/04/2002
	31/08/2005


	Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	50.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	(107)             38.097.698,33

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

	51. ΚΩΔΙΚΟΣ (108)
	52. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
	53. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (109)

	61.00
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ
	3.423.908,32

	61.01
	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ
	31.056.326,86

	61.03
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
	4.466,34

	61.98
	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	2.337.302,02

	62.03
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	275.904,88

	62.04
	ΕΝΟΙΚΙΑ
	413,00

	62.07
	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
	528.932,40

	62.98
	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ)
	65.260,80

	64.00
	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	16.287,29

	64.01.00
	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
	77.424,80

	64.02
	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	854,24

	64.07
	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
	307.235,80

	64.08
	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ
	3.381,58

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ
	38.097.698,33


	Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	54. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ *
	10
(110)
	55. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤ

	56. ΚΩΔ.*

(112)
	57. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 (113)
	58. ΑΡΧΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(114)
	59. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

(115)
	60. ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (116)
	61. ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

(117)

	3260
	Εγγραφή σε ΣΑΕ
	01/02/2002
	3ος/2001
	
	38.097.698,33

	3355
	Εγκριτική απόφαση
	01/02/2002
	
	
	38.097.698,33

	3405
	Έναρξη υλοποίησης
	03/01/2002
	
	
	38.097.698,33

	3558
	Έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών-Απόφαση ολοκλήρωσης
	31/12/2003
	
	31/09/2005
	38.097.698,33

	3702
	Αποπληρωμή
	31/03/2004
	
	30/01/2006
	38.097.698,33

	62. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ




* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

	62. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. (1η Τροποποίηση) Οι τιμές δεικτών και προϋπολογισμού που αναφέρονται παραπάνω αφορούν στο σύνολο των προγραμμάτων επιμόρφωσης στο χώρο ευθύνης του EAITY. Ο υπολογισμός βασίζεται στην υπόθεση ότι όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης θα απευθύνονται σε 10μελείς ομάδες επιμορφούμενων με κόστος 2934,7 € το καθένα. O αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε 3500 προγράμματα για 35.000 εκπαιδευτικούς. Κατά την υλοποίηση της Πράξης, στην περιοχή ευθύνης του EAITY υλοποιήθηκαν 3.226 προγράμματα με μέσο όρο πληρότητας 10,6 εκπαιδευτικούς ανά πρόγραμμα, κατά τα οποία επιμορφώθηκαν 34.096 εκπαιδευτικοί.  Από αυτήν την εξοικονόμηση, καθώς και από άλλες εξοικονομήσεις, προκύπτουν 250 νέα προγράμματα για 2500 επιπλέον εκπαιδευτικούς. Επίσης, για επίτευξη του αρχικού στόχου των 35.000 εκπαιδευτικών υπολείπονται 90 προγράμματα. Επομένως, ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων επιμόρφωσης ανέρχεται σε (3.226 + 90 + 250 ) προγράμματα = 3.566 προγράμματα για 37.500 εκπαιδευτικούς. 

2. (2η Τροποποίηση) Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών και την εκκαθάριση του οικονομικού αντικειμένου από την εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης, διαπιστώθηκε δυνατότητα εξοικονόμησης επιπλέον χρημάτων με τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν 98 ακόμη προγράμματα επιμόρφωσης. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο σύνολο των προγραμμάτων επιμόρφωσης τελικώς αναμένεται να επιμορφωθούν στις περιοχές ευθύνης του ΕΑΙΤΥ 38.480 εκπαιδευτικοί.



* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

	E. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

	63. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημ/νία του εγγράφου που πιστοποιεί την Κυριότητα ή το δικαίωμα χρήσης χώρων του ακινήτου. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία ολοκλήρωσης των διαδικασιών απόκτησης του δικαιώματος χρήσης χώρων του ακινήτου. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση. 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ

	
	
	
	Χ

	

	64. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΛΗ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΕΡΓΟ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: τίτλος και στάδιο μελέτης, αρ. απόφασης έγκρισης σταδίου μελέτης, ημ/νία έγκρισης σταδίου μελέτης. Στην περίπτωση που η μελέτη αποτελεί Υποέργο του παρόντος Έργου, να αναφερθεί ο αριθμός του Υποέργου.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ

	
	
	

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ




	65. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ;

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έγκρισης και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας και την αντίστοιχη ημ/νία, εκτός και εάν δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ). 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ

	
	
	
	Χ

	

	66. ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό της Αδείας και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έκδοσης της Αδείας και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση, εκτός και εάν Δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ).
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ

	
	
	
	Χ

	

	67. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

Να περιγραφούν οι σχετικές διαδικασίες και να αιτιολογηθεί η εναρμόνισή τους με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ



	
	Χ
	

	

	68. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ;

Να περιγραφούν τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν ως προς τα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ

	
	Χ
	

	Εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό 1159/2000



	69. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

Εάν ΟΧΙ, να σημειωθούν ο τίτλος και η προβλεπόμενη ημ/νία έναρξης υλοποίησης του επόμενου Υποέργου.
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ



	
	
	

	Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώνεται με την υλοποίηση 12 υποέργων










	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:
	ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:
	

	ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:
	
	

	ΦΑΣΗ Τ.Δ.Υ: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
	
	

	Α/Α Τ.Δ.Υ: 3    ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 24/11/2004
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